

УТВЕРЖДЕН
приказом от « » апреля 2017г. № -Д «Об
утверждении плана-графика мероприятий
(«дорожной карты») по обеспечению введения
федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего
образования в МАОУ «СОШ № 3»

Директор МАОУ «СОШ № 3» _А.А.Козырина

ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов
имени Героя России Игоря Ржавитина»

Цель: Создание условий для успешного введения ФГОС СОО в образовательной организации с 01.09.2017 г.

Задачи: 1. Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно-методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.

2. Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС СОО.

<i>Мероприятия</i>	<i>Сроки реализации</i>	<i>Ответственное лицо</i>
I. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации		ФГОС СОО
Утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС СОО	апрель	Козырина А.А.
Разработка плана-графика мероприятий по введению ФГОС СОО	апрель	Кочнева А.Л.
Внесение изменений и дополнений в Устав ОО	апрель-май	Козырина А.А.
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	апрель-июнь	Кочнева А.Л. Светличная Н.В. Ульяновская Н.А. Шашмурина Н.Б. Краснова Н.В. Масловская М.А. Денисова Л.С.
Утверждение основной образовательной программы среднего общего образования	август	Козырина А.А.
Внесение изменений в должностные инструкции работников ОО, осуществляющих введение и реализацию ФГОС СОО	II квартал	Боброва Е.Н.
Разработка и утверждение необходимых локальных актов для введения и реализации ФГОС СОО	в течение года	Козырина А.А. Кочнева А.Л.
Разработка <ul style="list-style-type: none"> • учебного плана • программ учебных предметов, курсов • годового календарного учебного графика; 	Апрель - август	Кочнева А.Л. учителя-предметники Кочнева А.Л.

<ul style="list-style-type: none"> • программы внеурочной деятельности • программы коррекционной работы • внутришкольного контроля по реализации ФГОС СОО 		Ульяновская Н.А. Денисова Л.С. Кочнева А.Л.
Мониторинг по оценке готовности ОО к введению ФГОС СОО	июнь-август	Кочнева А.Л. Шашмурина Н.Б. Масловская М.А.
Участие в областных, муниципальных и иных совещаниях, семинарах, практикумах по вопросам введения ФГОС СОО.	в течение года	Члены Рабочей группы
Определение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО	апрель	Методсовет, библиотекарь
Определение оптимальной модели интеграции урочной и внеурочной деятельности	май	Ульяновская Н.А., рабочая группа
Разработка системы оценки планируемых результатов	май	Светличная Н.В., рабочая группа
II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО		
Создание рабочей группы для подготовки нормативно-правового обеспечения введения ФГОС СОО	апрель	Козырина А.А.
Разработка программы деятельности рабочей группы	апрель	Кочнева А.Л.
Обеспечение координации деятельности субъектов образовательной деятельности, организационных структур образовательной организации по	в течение года	Козырина А.А. Кочнева А.Л.
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО		
Анализ кадровых ресурсов на соответствие требованиям ФГОС СОО	апрель	Шашмурина Н.Б.
Составление плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения ФГОС СОО	апрель	Шашмурина Н.Б.
Разработка плана методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС СОО	апрель	Шашмурина Н.Б.

Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников по вопросам реализации ФГОС СОО	в течение года	руководящие и педагогические работники
Разработка плана методического сопровождения повышения профессиональной компетен-тности педагогов в условиях введения ФГОС СОО	апрель	Шашмурина Н.Б.,руководители ШМО
Проведение заседания педагогического совета по итогам реализации ФГОС СОО и постановки задач на предстоящий период		
IV. Финансовое обеспечение введения ФГОС СОО		
Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП СОО и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования.	декабрь 2016	Воропаева О.А.
Анализ оснащенности ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО, соответствие материально-технической базы реализации ООП СОО	январь	Масловская М.А.
Разработка локальных актов (внесение изменений), регламентирующих установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования работникам, обеспечивающим введение и реализацию ФГОС СОО	август	Козырина А.А.
V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО		
Размещение на сайте ОО информационных материалов о введении ФГОС СОО	в течение года	Краснова Н.В. Козырина А.А.
Широкое информирование участников образовательных отношений, родительской общественности по вопросам введения ФГОС СОО	в течение года	Козырина А.А. Кочнева А.Л.
Изучение мнения родителей (законных представителей) учащихся, самих учащихся, педагогических работников по выбору профилей обучения, наполнению учебных планов, учевопросам введения ФГОС СОО,	в течение года	Рабочая группа
Проведение совещаний, конференций, семинаров, круглых столов, педагогических советов по вопросам введения ФГОС СОО	в течение года	Козырина А.А. Кочнева А.Л., члены рабочей группы
Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе и результатах введения ФГОС СОО	в течение года	.КозыринаА.А., члены рабочей группы